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Информация о результатах проведения контрольного мероприятия
«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе «Пионер» в МБУ «СДЦ «Созвездие» в 2021-2022 годах»

Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о контрольно-счетной палате города Дзержинска, утвержденное решением городской Думы города Дзержинска от 28.06.2018 № 528; план работы контрольно-счетной палаты города Дзержинска на 2023 год, утвержденный распоряжением контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 23.12.2022 № 50,  распоряжение председателя контрольно-счетной палаты города Дзержинска от  16.01.2023 № 4.
Объект контрольного мероприятия: МБУ «СДЦ «Созвездие».
Предмет контрольного мероприятия:  использование бюджетных средств, выделенных МБУ «СДЦ «Созвездие» на устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе «Пионер».
Проверяемый период: 2021-2022 годы.
Цель: проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе «Пионер».
Метод проверки: выборочный.
Проверка проводилась сотрудником контрольно-счетной палаты: инспектором Греховой Е.С.
Итоги контрольного мероприятия:  составлен Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе «Пионер» в МБУ «СДЦ «Созвездие» в 2021-2022 годах» от 30.03.2023. Акт передан МБУ «СДЦ «Созвездие» 03.04.2023 с сопроводительным письмом от 31.03.2023 № 66.
Подписанный Акт возвращен в контрольно-счетную палату 07.04.2023 без нарушения сроков. Согласно сопроводительному письму МБУ «СДЦ «Созвездие» от 07.04.2023 № 84, в адрес подрядчика ООО «ТехСтрой» было направлено письмо от 04.04.2023 об устранении недочетов исполнительной документации, выявленных в процессе проведения контрольного мероприятия. Акт подписан без возражений.

  По результатам контрольного мероприятия установлено:
1.Осуществление закупочных процедур и заключение муниципального контракта на  определение подрядчика на выполнение работ по устройству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе «Пионер» производилось в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  необходимая информация о реализации закупочных процедур и исполнении контракта размещена в ЕИС на сайте zakupki.gov.ru.
2.Контракт заключен в 2021 году на основании выделенных бюджетных ассигнований из областного и местного бюджетов на 2021 год, средства на 2022 год были запланированы в решении о городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Размещение суммы Контракта в плане-графике в 2021 году на 2022 год произведено за счет средств от внебюджетных источников. 
3.При подготовке проектной документации получены положительные заключения на основные работы по объекту, за исключением локального сметного расчет на установку малых  архитектурных форм (предоставлен акт проверки сметной документации МКУ «Строитель»). 
4.Средства субсидии на цели осуществление капитальных вложений в 2021-2022 годах перечислены из городского бюджета своевременно, результативно и эффективно.
5.Необходимая отчетность по субсидии из областного бюджета предоставлена в соответствии с условиями соглашения.
6.Отчетность по соглашениям о предоставлении субсидий на цели осуществления капитальных вложений из городского бюджета предоставлена в соответствии с условиями, определенными соглашениями. Отчётность по соглашениям не содержит даты ее предоставления – определить своевременность предоставления отчетности не представляется возможным.  Не предоставлена информация о соблюдении требований пункта 4.3.9.2. соглашений о предоставлении субсидий на цели капитальных вложений (документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию (приобретение) Объекта).
 7.Объекты имущества, образованные в рамках устройства ФОКОТ, поставлены на бухгалтерский учет и отнесены к особо ценному движимому имуществу в соответствии с требованиями законодательства, амортизационная группа по опорам не силовым фланцевым граненным отнесена в учете к 10 амортизационной группе, что не соответствует решению комиссии от 15.07.2022.
8. Адресная инвестиционная программа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  не отражает общую запланированную сумму расходов по объекту и фактически осуществленных вложений за 2021-2022 годы.
9.В процессе выборочной проверки исполнительной документации выявлены недочеты в оформлении документов.

Рекомендации:
1.Своевременно планировать бюджетные ассигнования планового периода на исполнение переходящих контрактов в соответствии с требованиями статей 72, 162, 219 Бюджетного кодекса РФ в части принятия бюджетных обязательств в размерах, соответствующих бюджетным ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств. 
2.С целью получения положительной экспертизы сметной документации своевременно представлять документы и осуществлять расчеты по объектам капитальных вложений.
3.Соблюдать требования соглашений о предоставлении субсидий из городского бюджета в части полноты и своевременности представления отчетных форм.
4.Осуществлять постановку на учет объектов в соответствии с решениями комиссий о постановке объектов на бухгалтерский учет.  
5.Отражать финансирование в Адресной инвестиционной программе в части общего (суммарного) объема плановых и фактических расходов по объектам.
6.Своевременно осуществлять проверку правильности заполнения и представления документов исполнительной документации по контрактам.  

