
Информация о результатах проведения контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на расходы по капитальному ремонту муниципальных образовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск» в 2022 – 2023 годах»

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 13 Положения о контрольно-счетной палате города Дзержинска, утвержденного решением городской Думы города Дзержинска от 28.06.2018 № 528; пункт 1.11 плана работы контрольно-счетной палаты города Дзержинска на 2024 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 27.12.2023 № 46; распоряжение председателя контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 16.07.2024 № 19 о проведении контрольного мероприятия.
Объект контрольного мероприятия: Департамент образования администрации города Дзержинска.
Предмет контрольного мероприятия:  использование бюджетных средств на капитальный ремонт учреждений образования (школ) в рамках муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск».
Проверяемый период: 2022-2023 годы.
Цель: проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансирование расходов по капитальному ремонту учреждений образования (школ) в рамках муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск» в 2022-2023 годах.
Метод проверки: выборочный.
Проверка проводилась сотрудником контрольно-счетной палаты: инспектором Греховой Е.С.
Итоги контрольного мероприятия: составлен Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на расходы по капитальному ремонту муниципальных образовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск» в 2022 – 2023 годах». Акт передан Департаменту образования 01.11.2024 с сопроводительным письмом от 01.11.2024 № 220.
Подписанный Акт возвращен в контрольно-счетную палату 05.11.2024 без нарушения сроков. Акт подписан без возражений. 
Согласно письму от 02.11.2024 № 74, направленного департаментом образования администрации города по результатам рассмотрения акта:  установленные случаи несвоевременного внесения изменений в муниципальную программу будут учтены при дальнейшей работе; департаментом образования планируется организация работы по внесению изменений в индикаторы и результаты муниципальной программы в части показателя «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт».

По результатам контрольного мероприятия установлено:
1.Суммы расходов на капитальный ремонт общеобразовательных организаций в 2022-2023 годах по муниципальной программе составили:
-по целевой статье 01120S2540 «Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих образовательные программы» в рамках государственной программы «Развитие образования Нижегородской области»: в 2022 году - уточненный план - 63 289 078,30 рублей, кассовые расходы - 27 009 553,95 рублей (в том числе: средства областного бюджета – 26 453 013,30 рублей, средства местного бюджета – 556 540,65 рублей) при оплате фактически произведенных работ по контрактам в сумме 26 720 215,45 рублей; в 2023 году – уточненный план - 39 773 250,81 рублей, кассовые расходы - 37 867 382,91 рублей (в том числе: средства областного бюджета – 37 488 709,07 рублей, средства местного бюджета - 378 673,84 рублей) при оплате фактически произведенных работ по контрактам в сумме 37 867 382,90 рублей;
-01112S2180 «Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» в рамках государственной программы Нижегородской области «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области»: в 2022 году – уточненный план - 10 845 052,64 рублей, кассовые расходы - 10 844 471,28 рублей (в том числе: средства областного бюджета – 10 302 218,64 рублей, средства местного бюджета – 542 252,64 рублей), при оплате фактически произведенных работ по контрактам в сумме 10 844 440,68 рублей; в 2023 году - уточненный план - 18 082 842,11 рублей, кассовые расходы - 18 082 769,16 рублей (в том числе: средства областного бюджета – 17 178 627,05 рублей, средства местного бюджета – 904 142,11 рублей) при оплате фактически произведенных работ по контрактам в сумме 18 082 765,32 рублей.
Остатки неиспользованных средств субсидий 2022-2023 годов возвращены в городской бюджет.
2.Расходы на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск» в 2022 – 2023 годах» осуществлялись в соответствии с принципами законности использования бюджетных средств: соблюдались требования законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих указанные расходы.
3.Установлены случаи несвоевременного внесения изменений в муниципальную программу в части отражения расходов на капитальный ремонт учреждений в 2022 и 2023 годах в нарушение требований пунктов 6.3. и 6.4. постановления администрации города от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск».
4.В целях исполнения требований статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, при отборе исполнителей муниципальных контрактов использовались конкурентные способы определения поставщика в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: электронный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок в электронной форме. При осуществлении расходов экономия по результатам конкурентных процедур составила 12 532 209,62 рублей (25,85% от начальной цены контрактов) в 2022 году и 10 037 143,86 рублей (14,46% от начальной цены) в 2023 году.
Расходы осуществлялись с применением экономии (конкурсные процедуры в соответствии с закупочными требованиями №44-ФЗ; заключение контрактов по наименьшему ценовому предложению на основании расчетов НМЦК). Достигнуты следующие результаты:

	Наименование учреждения
	Достигнутые результаты
	Год реализации мероприятий

	«Средняя школа №4»
	Капитальный ремонт системы отопления 
	2022

	«Средняя школа №12»
	Капитальный ремонт фасада 
	2022

	«Средняя школа №14»
	Капитальный ремонт системы отопления
	2022

	«Средняя школа №16»
	Ремонт пищеблока и обеденного зала
	2022

	«Средняя школа №18»
	Капитальный ремонт отопления
	2022

	«Средняя школа №22 с УИФЯ»
	Ремонт пищеблока и обеденного зала
	2022

	«Средняя школа №23 с УИОП»
	Капитальный ремонт фасада и спортивного зала
	2022

	«Средняя школа №30»
	Ремонт системы электроснабжения
	2022

	«Средняя школа №13»
	Капитальный ремонт помещений пищеблока и обеденного зала
	2023

	«Средняя школа №20»
	Капитальный ремонт системы отопления
	2023

	«Средняя школа №22»
	Капитальный ремонт кровли здания, пищеблока и обеденного зала
	2022-
2023

	«Средняя школа №24»
	Капитальный ремонт - замена АПС
	2023

	«Средняя школа №34»
	Капитальный ремонт - замена АПС
	2023

	«Средняя школа №37»
	Капитальный ремонт - замена АПС
	2023

	«Средняя школа №39»
	Капитальный ремонт системы отопления  
	2023

	«Средняя школа №70»
	Благоустройство спортивной площадки
	2023



5.По мероприятию 1.19. «Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих образовательные программы в рамках государственной программы «Развитие образования» в 2022 году фактическое значение показателя «12 единиц», отраженное в годовом отчете о реализации муниципальной программы, не соответствует фактическому числу учреждений, в которых произведены работы по капитальному ремонту – «7 единиц». 
6.Годовые отчеты о реализации муниципальной программы не соответствуют данным отчетности, предоставленной в Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области в части отражения непосредственных результатов: показатель «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт» (установлен муниципальной программой) не отражает фактическое осуществление отдельных мероприятий по капитальному ремонту учреждений («Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт по отдельным видам работ» - областной показатель). За 2022-2023 годы осуществлены не комплексные капитальные ремонты, а те или иные виды капитальных работ. 
Показатель результативности муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск» в 2022 – 2023 годах» по мероприятиям 1.10. и 1.19. «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт» отражает не проведение комплексного капитального ремонта учреждений, а проведение капитального ремонта по отдельным видам работ. 
7.Нецелевого расходования средств не установлено. 

Рекомендации
[bookmark: _GoBack]Администрации города:
1.Соблюдать требования пунктов 6.3., 6.4. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации  города от 08.07.2014 № 2744, в части своевременного внесения изменений в муниципальную программу. 
 	2.В соответствии с пунктом 6.1. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск (далее – Порядок), финансовое обеспечение муниципальных программ городского округа город Дзержинск осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью города Дзержинска; средства городского бюджета на реализацию муниципальных программ утверждаются решением городской Думы города Дзержинска о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Пунктом 6.4. Порядка обусловлено внесение изменений в бюджетные ассигнования муниципальной программы на основании даты обработки уведомления(й) об изменении бюджетных назначений в программной системе АЦК-Финансы. В связи с тем, что дата обработки уведомлений в системе АЦК-Финансы не является официальной, открытой и доступной информацией, рекомендуем установить иные требования к порядку внесения изменений в муниципальную программу, определив привязку к дате внесения изменений в бюджетную роспись/ решение о городском бюджете, а не к дате обработке уведомлений в системе АЦК-финансы. 
3.В годовых отчетах о реализации муниципальной программы при отражении «фактически достигнутых значений» отражать фактическое количество учреждений, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту, а не планируемые показатели.
4.Установить в качестве показателей результативности мероприятий муниципальной программы по капитальному ремонту учреждений аналогичные показатели результативности использования субсидий областного бюджета на софинансирование данных расходов, а именно: «Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт по отдельным видам работ» (а не «Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт», не означающий проведение комплексного капитального ремонта).
