Информация 
[bookmark: _GoBack]о результатах проведения контрольного мероприятия  
« Проверка целевого использования бюджетных средств городского округа город Дзержинск, выделенных на комплексное благоустройство придомовой территории по пр. Циолковского дом 33 в 2017 году»

Основание для проведения контрольного мероприятия: 
- статья 13 Положения о контрольно-счетной палате города Дзержинска, утвержденного решением городской Думы города Дзержинска от 28.06.2018 № 528;
- пункт 14 Плана работы контрольно-счетной палаты города Дзержинска на 2021 год, утвержденный распоряжением председателя контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 28.12.2020 № 106 в редакции распоряжения контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 25.01.2021 № 12;
- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 09.03.2021 № 22.

Объект: Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (в дальнейшем ДБиДХ).
 
Проверяемый период деятельности: 2017 г.

Цель: Проверка использования бюджетных средств городского округа город Дзержинск, выделенных на комплексное благоустройство придомовой территории по пр. Циолковского дом 33 в 2017 году.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1. Благоустройство дворовой территории по адресу пр. Циолковского д. 31- 33 городского округа город Дзержинск в 2017 году проводилось в соответствии п.3.1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»  подпрограммы 3 «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска».
2. В соответствии с предоставленными документами работы по благоустройству домовой территории по адресу пр. Циолковского,  д. 31-33 выполнены в установленные Контрактом сроки, в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом. Локальный сметный расчет по благоустройству дворовой территории по пр. Циолковского д. 31-33 на сумму 1 673 662,63 руб. включил работы по асфальтобетонному покрытию 2 610 м2, что соответствует  видам и объемам работ планируемых к выполнению в 2017 году, согласно  Перечню дворовых территорий в рамках подпрограммы 3 «Формирование современной городской среды».
3. Согласно предоставленным документам Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды» в части благоустройству домовой территории по адресу пр. Циолковского,  д. 31-33 профинансирована в полном объеме, мероприятия выполнены в рамках бюджетных ассигнований, цели достигнуты.
4. Нецелевого использования бюджетных средств, выделенных в рамках подпрограммы 3 «Формирования современной городской среды» на объект по пр. Циолковского, д. 31-33 не выявлено.     

По результатам контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой города Дзержинска рекомендован ряд мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе города Дзержинска и председателю городской Думы города Дзержинска.




